

Meeting CTS - Bologna, sede CNAF - 09.11.2016

Presenti

Luciano Gaido	INFN
Cristina Aiftimiei	INFN
Aurelio Leone	Almaviva
Marco Giolo	Almaviva
Dante Bonino	Santer Reply
Gaia Sordoni	Net 4 Partners
DA REMOTO	
Francesco De Angelis	Unicam
Marco Verlato	INFN
Mauro Coletta	Maggioli
Massimo Callisto De Donato	Filippetti
Pierdomenico Lariccia	Filippetti
Mirco Curzi	Pluservice
Cristiano Bettini	Pluservice
Stefano Massobrio	Net 4 Partners

OdG

<https://agenda.cnaf.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=812>

La riunione si apre con l'approvazione delle minute della precedente riunione (28/07)

Luciano Gaido invita ciascun responsabile di OR a fare un punto circa lo stato di avanzamento delle attività rispetto ai seguenti punti:

1. Stato relazioni tecniche per singoli SAL (descrizione attività + effort)
2. Deliverable (è necessario completare tutti quelli da produrre entro i 5 SAL)
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zrqBFaanKq-p-ygzGSMrP54vE4UVqR3HQhcEEilvn4Y/edit#gid=1037662969>
3. Prodotti rilasciati (è importante avere un repository pronto per le verifiche ispettive del MIUR)

Per quanto riguarda lo stato della documentazione finanziaria, ciascun partner è tenuto ad aggiornare lo spreadsheet condiviso da N4P <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k-D1BWgzde4vYrXNic8kvzuNwNSNh> al più presto, e in ogni caso entro il 18 novembre.

Luciano Gaido informa i responsabili di OR che per chiarezza e semplicità i file dei singoli deliverable devono essere rinominati come segue: Dx.y-Vx.

OR1 – Cristina Aiftimiei

DELIVERABLE: È previsto un deliverable per ogni AR.

D1.4 deve essere aggiornato con la nuova architettura

D1.1 e D1.3 sono ok, ma all'interno del D1.3 devono essere recepite le modifiche suggerite da Marco Giolo con mail del 06/10.

Per completare D1.2 resta da inserire il contributo di N4P-Unicam, è stata predisposta una bozza che verrà condivisa da N4P non appena sarà definitiva.

RELAZIONI TECNICHE: per completare le relazioni tecniche dei SAL 1-3 resta da inserire l'effort di Reply.

Unicam ha effort da rendicontare soltanto per i SAL 1 e 2.

Il SAL 4 è stato predisposto, manca parte del contributo di INFN ed il contributo di Reply.

Dante Bonino comunica che i contributi di Reply arriveranno entro il 25 novembre.

PRODOTTI: OR1 non rilascia nessun prodotto.

Luciano osserva che è importante anche raccogliere in modo organizzato e rendere visibili eventuali ulteriori documenti prodotti dal progetto.

A questo scopo predisporrà una pagina wiki su redmine per raccogliere le informazioni relative ai prodotti rilasciati da ciascun OR, ai deliverable e eventuali altri documenti rilasciati.

I responsabili di OR sono invitati a compilare la wiki con le informazioni di loro competenza.

OR2 – Cristina Aiftimiei

DELIVERABLE: I deliverable D2.1 e D2.2 sono stati completati. Il prossimo, D2.3, è previsto per mese 37 (gennaio 2017).

RELAZIONI TECNICHE: per i SAL1-3 devono essere revisionati i contributi INFN per quanto riguarda l'automatic tool. I contributi di Almviva sono completi, Reply ha fornito i contributi descrittivi, deve inviare i dati relativi all'effort.

Per la relazione del SAL 4 mancano descrizione ed effort di Reply

Per completare il SAL 5 manca l'effort di Almviva e le informazioni di Reply, sia effort che descrizione.

PRODOTTI:

- Automatic tools
- PaaS

OR3 – Aurelio Leone

DELIVERABLE: Da D3.1 a D3.5 sono stati completati, D3.6 è previsto per mese 39 (marzo 2017).

RELAZIONI TECNICHE: Le relazioni tecniche per i SAL1-3 sono state completate, Dante Bonino riferisce che per quanto riguarda Reply è necessario fare una verifica rispetto all'effort comunicato.

La relazione del SAL4 è completa per quanto riguarda i contributi di Almviva, e-lios e Filippetti, INFN ha comunicato l'effort, manca però la parte descrittiva delle attività svolte dal CNAF e dalla sezione di Perugia. Non sono ancora pervenuti i contributi di Unicam.

La relazione del SAL5 è completa per quanto riguarda e-lios, manca effort di Almaviva e parte dell'effort INFN. Filippetti ed Unicam non hanno inviato i loro contributi.

PRODOTTI:

- ESB e IBP (i documenti sono sul sito e i prodotti dovrebbero essere rilasciati a metà novembre 2016 (SAL6))
- Framework di sicurezza
- Prodotto per DataMasking (attualmente e' su SharePoint)
- Composizione servizi (da rilasciare entro fine progetto in collaborazione tra Almaviva e UNICAM)
- Heat (+ Cloudify e Openshift?)
- Monitoring (la parte di monitoring SaaS è ancora in sviluppo)

Luciano Gaido chiede ad Aurelio di completare l'elenco e verificare se tutti i prodotti possono essere messi sul repository ufficiale del progetto (Baltig).

OR10 – Aurelio Leone

DELIVERABLE: D10.1 e D10.2 sono già stati revisionati, D10.3 è previsto per dicembre (M36).

RELAZIONI TECNICHE:

Almaviva ha completato i SAL da 1 a 4, per il SAL 5 manca l'effort, la parte descrittiva è stata completata.

PRODOTTI:

- Software per Health directory service già rilasciato
- Software per infomobilità disabili disponibile a fine novembre (SAL6)

Sono entrambi sul repository di Almaviva → Verificare se possono essere messi su Baltig.

OR11 – Aurelio Leone

DELIVERABLE: per completare D11.1 mancano alcune informazioni su Regione Marche, da consolidare.

D11.2 è stato rilasciato il primo documento, è in ritardo la parte prevista per M34.

D11.3 è previsto per M36 (dicembre 2016).

RELAZIONI TECNICHE: tutti i partner hanno fornito i contributi per i SAL1-3.

Dal SAL 3 in poi restano solo Almaviva ed INFN.

Per completare il SAL4 manca il contributo descrittivo di INFN.

Per completare il SAL5 manca la parte descrittiva di INFN e l'effort di Almaviva.

PRODOTTI: per questo OR sono previsti soltanto deliverable e note tecniche, non prodotti.

OR4 – Dante Bonino

DELIVERABLE: D4.1 è stato rilasciato, D4.2 è previsto per mese 37 (gennaio 2017).

RELAZIONI TECNICHE: i SAL1-3 sono stati completati. Manca soltanto l'effort di Reply e la descrizione delle attività di Maggioli

Per il SAL 4 manca il contributo descrittivo di Maggioli (che sarà inviata entro la prossima settimana) e l'effort di Reply.

Per il SAL 5 manca il contributo di Pluservice (descrizione ed effort), la parte descrittiva di Maggioli e l'effort di Reply.

Entro fine settimana prossima Maggioli dovrebbe riuscire ad inserire tutto.

Dante Bonino invia un sollecito a tutti i partner per invitarli a trasmettere i contributi mancanti entro il 18 novembre.

PRODOTTI: per i primi sal non ce ne sono, ci devono essere componenti riutilizzabili. Dante Bonino farà una sintesi di ciò che dovrà essere prodotto.

OR5 – Francesco De Angelis

DELIVERABLE: D5.1 è stato rilasciato.

D5.2 doveva essere rilasciato a mese 24 (dicembre 2015).

D5.3 era previsto per mese 34 (ottobre 2016).

D5.4 è previsto per M38 (febbraio 2017).

Luciano Gaido chiede a Francesco De Angelis di sollecitare Barbara Re in merito ai deliverable ad oggi in ritardo.

RELAZIONI TECNICHE: Per quanto riguarda i primi 3 SAL le relazioni sono state completate. Per i SAL successivi Luciano Gaido chiede a Francesco De Angelis di riferire a Barbara Re di inviare comunicazione ai partner per richiedere contributi mancanti entro il 18 novembre.

PRODOTTI: Francesco chiede a Barbara di mandare una sintesi dei prodotti e relativa documentazione e repository di riferimento.

I prodotti dovrebbero essere:

- Open data engine
- Accounting
- Portali di accesso SPOD e CKAN

OR6 – Mauro Coletta

DELIVERABLE: D6.1 e D6.2 sono stati rilasciati. D6.3 è all'80%, D6.4 previsto per mese 36 (dicembre 2016), nessuna informazione da Sined e 3D per quanto riguarda D6.5 e D6.6, previsti rispettivamente per mese 33 e mese 36.

Luciano chiede di sollecitare nuovamente Sined.

RELAZIONI TECNICHE: All'interno delle relazioni tecniche per i SAL1-5 mancano i contributi di Sined e 3D.

PRODOTTI:

- Citizen's marketplace, a breve Maggioli prenderà contatto con gli sperimentatori per individuare un target su cui avviare la presentazione.
- App store (Almaviva)
- Enterprise store, API manager e le dovute customizzazioni

È necessario sapere da Sined e 3D la data presunta di rilascio delle loro applicazioni (servizi sanitari)

Verificare se tutti i prodotti possono essere messi su Baltig.

OR7 – Francesco De Angelis

DELIVERABLE: completati D7.1 e D7.2, D7.3 previsto per mese 34 (ottobre 2016) è in standby, si attendono le prime installazioni per completare il documento. D7.4 è previsto per mese 37 (gennaio 2017).

RELAZIONI TECNICHE: per completare i SAL 1-3 manca soltanto l'effort di Reply.

Per le relazioni dei SAL4-5 manca l'effort di tutti i partner, mentre i contributi descrittivi sono stati condivisi, manca soltanto il contributo di Apra per il SAL5.

Francesco risollecita i partner per l'invio delle informazioni mancanti indicando come scadenza il 18 novembre.

Per la documentazione amministrativa di Unicam, considerati i ritardi dovuti agli eventi sismici che hanno interessato le sedi Unicam, Francesco tra circa una settimana dovrebbe essere in grado di riuscire a dare indicazioni sulle tempistiche.

PRODOTTI:

- prototipi di Apra, Luciano chiede di farli caricare su Baltig.

OR8

Chiara Ercoli non ha potuto essere presente alla riunione, Luciano Gaido la sentirà personalmente per un aggiornamento. Al momento le aziende che partecipano all'OR sono poco responsive.

OR9 – Mirco Curzi, Cristiano Bettini

DELIVERABLE: D9.1-9.3-9.5 già rilasciati. Stanno lavorando a D9.4, previsto per mese 37 (gennaio 2016).

RELAZIONI TECNICHE: i SAL1-3 sono completi. Per i SAL4-5 mancano alcune informazioni da Filippetti e Almaviva. Pluservice sollecita l'invio delle informazioni mancanti per il 18 novembre.

PRODOTTI: Travel Planner, RC, oltre ai prodotti Almaviva-infomobilità per disabili (si stanno organizzando per la demo a Vallarse, il sw della prima versione è rilasciato su share point, è quasi completata l'installazione con il FW di sicurezza) e Filippetti (attendevano installazione PaaS su regione marche, non è stata indicazione su quando procederanno con l'installazione).

Luciano Gaido chiede a Pluservice di inviare una descrizione dei prodotti rilasciati ed il link al repository.

Gaia Sordoni comunica che, una volta ricevute da tutti i partner le informazioni relative ai costi rendicontati per i SAL 1-5, N4P provvederà a predisporre le tabelle da inserire al paragrafo **3.2 Aggiornamento delle previsioni di costo** delle relazioni tecniche di ciascun SAL, per quei soggetti che non hanno provveduto autonomamente alla loro redazione.

Si definisce il termine del 21 novembre p.v. per l'invio di un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento delle attività di ciascun OR da parte dei responsabili di OR.

Gaia Sordoni comunica che Stefano Massobrio (N4P) nei prossimi mesi la supporterà nelle attività di gestione degli aspetti amministrativi e di rendicontazione del progetto.

Gaia comunica inoltre che il prossimo 23 novembre si terrà, presso la Regione Marche, un evento organizzato dal progetto Adristarter <http://www.adristarter.eu/>, a cui Pluservice prenderà parte. La Regione ha invitato anche il progetto OCP a partecipare con un breve intervento utile a presentare il progetto. Al momento non sono stati definiti né i contenuti né il relatore, Sonia Massobrio ha dato la sua disponibilità. Nei prossimi giorni N4P prenderà contatti con Regione Marche per definire questi aspetti e ne darà informazione ai partner.