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Presenti 

 

Luciano Gaido INFN 

Cristina Aiftimiei INFN 

Aurelio Leone Almaviva 

Marco Giolo Almaviva 

Dante Bonino Santer Reply 

Gaia Sordoni Net 4 Partners 

DA REMOTO 

Francesco De Angelis Unicam 

Marco Verlato 

 

INFN 

Mauro Coletta Maggioli 

Massimo Callisto De Donato Filippetti 

Pierdomenico Lariccia Filippetti 

Mirco Curzi Pluservice 

Cristiano Bettini Pluservice 

Stefano Massobrio Net 4 Partners 

 

OdG  
 

https://agenda.cnaf.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=812 
 
La riunione si apre con l’approvazione delle minute della precedente riunione (28/07) 

 

Luciano Gaido invita ciascun responsabile di OR a fare un punto circa lo stato di avanzamento 

delle attività rispetto ai seguenti punti: 

1. Stato relazioni tecniche per singoli SAL (descrizione attività + effort) 

2. Deliverable (è necessario completare tutti quelli da produrre entro i 5 SAL) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zrqBFaanKq-p-

ygzGSMrP54vE4UVqR3HQhcEEiIvn4Y/edit#gid=1037662969  

3. Prodotti rilasciati (è importante avere un repository pronto per le verifiche ispettive del 

MIUR) 

 

Per quanto riguarda lo stato della documentazione finanziaria, ciascun partner è tenuto ad 

aggiornare lo spreadsheet condiviso da N4P https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k-

D1BWgzde4vYrXNic8kvzuNwNSNh al più presto, e in ogni caso entro il 18 novembre. 

 

Luciano Gaido informa i responsabili di OR che per chiarezza e semplicità i file dei singoli 

deliverable devono essere rinominati come segue: Dx.y-Vx. 

 

OR1 – Cristina Aiftimiei 

DELIVERABLE: È previsto un deliverable per ogni AR. 

D1.4 deve essere aggiornato con la nuova architettura 

https://agenda.cnaf.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=812
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zrqBFaanKq-p-ygzGSMrP54vE4UVqR3HQhcEEiIvn4Y/edit#gid=1037662969
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zrqBFaanKq-p-ygzGSMrP54vE4UVqR3HQhcEEiIvn4Y/edit#gid=1037662969
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k-D1BWgzde4vYrXNic8kvzuNwNSNh
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k-D1BWgzde4vYrXNic8kvzuNwNSNh


D1.1 e D1.3 sono ok, ma all’interno del D1.3 devono essere recepite le modifiche suggerite 

da Marco Giolo con mail del 06/10. 

Per completare D1.2 resta da inserire il contributo di N4P-Unicam, è stata predisposta una 

bozza che verrà condivisa da N4P non appena sarà definitiva. 

RELAZIONI TECNICHE: per completare le relazioni tecniche dei SAL 1-3 resta da inserire 

l’effort di Reply. 

Unicam ha effort da rendicontare soltanto per i SAL 1 e 2. 

Il SAL 4 è stato predisposto, manca parte del contributo di INFN ed il contributo di Reply. 

 

Dante Bonino comunica che i contributi di Reply arriveranno entro il 25 novembre. 

PRODOTTI: OR1 non rilascia nessun prodotto. 

 

Luciano osserva che è importante anche raccogliere in modo organizzato e rendere visibili 

eventuali ulteriori documenti prodotti dal progetto. 

A questo scopo predisporrà una pagina wiki su redmine per raccogliere le informazioni relative 

ai prodotti rilasciati da ciascun OR, ai deliverable e eventuali altri documenti rilasciati. 

I responsabili di OR sono invitati a compilare la wiki con le informazioni di loro competenza. 

OR2 – Cristina Aiftimiei 

DELIVERABLE: I deliverable D2.1 e D2.2 sono stati completati. Il prossimo, D2.3, è previsto 

per mese 37 (gennaio 2017). 

RELAZIONI TECNICHE: per i SAL1-3 devono essere revisionati i contributi INFN per quanto 

riguarda l’automatic tool. I contributi di Almaviva sono completi, Reply ha fornito i contributi 

descrittivi, deve inviare i dati relativi all’effort. 

Per la relazione del SAL 4 mancano descrizione ed effort di Reply 

Per completare il SAL 5 manca l’effort di Almaviva e le informazioni di Reply, sia effort che 

descrizione. 

PRODOTTI: 

- Automatic tools 

- PaaS 

OR3 – Aurelio Leone 

DELIVERABLE: Da D3.1 a D3.5 sono stati completati, D3.6 è previsto per mese 39 (marzo 

2017). 

RELAZIONI TECNICHE: Le relazioni tecniche per i SAL1-3 sono state completate, Dante 

Bonino riferisce che per quanto riguarda Reply è necessario fare una verifica rispetto all’effort 

comunicato. 

La relazione del SAL4 è completa per quanto riguarda i contributi di Almaviva, e-lios e 

Filippetti, INFN ha comunicato l’effort, manca però la parte descrittiva delle attività svolte dal 

CNAF e dalla sezione di Perugia. Non sono ancora pervenuti i contributi di Unicam. 



La relazione del SAL5 è completa per quanto riguarda e-lios, manca effort di Almaviva e parte 

dell’effort INFN. Filippetti ed Unicam non hanno inviato i loro contributi. 

PRODOTTI:  

- ESB e IBP (i documenti sono sul sito e i prodotti dovrebbero essere rilasciati a metà 

novembre 2016 (SAL6) 

- Framework di sicurezza 

- Prodotto per DataMasking (attualmente e’ su SharePoint) 

- Composizione servizi (da rilasciare entro fine progetto in collaborazione tra Almaviva 

e UNICAM) 

- Heat (+ Cloudify e Openshift?) 

- Monitoring (la parte di monitoring SaaS è ancora in sviluppo)  

 

 

Luciano Gaido chiede ad Aurelio di completare l’elenco e verificare se tutti i prodotti possono 

essere messi sul repository ufficiale del progetto (Baltig). 

 

OR10 – Aurelio Leone 

DELIVERABLE: D10.1 e D10.2 sono già stati revisionati, D10.3 è previsto per dicembre (M36). 

RELAZIONI TECNICHE:  

Almaviva ha completato i SAL da 1 a 4, per il SAL 5 manca l’effort, la parte descrittiva è stata 

completata. 

PRODOTTI:  

- Software per Health directory service già rilasciato 

- Software per infomobilità disabili disponibile a fine novembre (SAL6) 

Sono entrambi sul repository di Almaviva  Verificare se possono essere messi su Baltig. 

 

OR11 – Aurelio Leone 

DELIVERABLE: per completare D11.1 mancano alcune informazioni su Regione Marche, da 

consolidare. 

D11.2 è stato rilasciato il primo documento, è in ritardo la parte prevista per M34.  

D11.3 è previsto per M36 (dicembre 2016).  

RELAZIONI TECNICHE: tutti i partner hanno fornito i contributi per i SAL1-3. 

Dal SAL 3 in poi restano solo Almaviva ed INFN. 

Per completare il SAL4 manca il contributo descrittivo di INFN. 

Per completare il SAL5 manca la parte descrittiva di INFN e l’effort di Almaviva. 

PRODOTTI: per questo OR sono previsti soltanto deliverable e note tecniche, non prodotti. 

 

OR4 – Dante Bonino 

DELIVERABLE: D4.1 è stato rilasciato, D4.2 è previsto per mese 37 (gennaio 2017). 



RELAZIONI TECNICHE: i SAL1-3 sono stati completati. Manca soltanto l’effort di Reply e la 

descrizione delle attività di Maggioli 

Per il SAL 4 manca il contributo descrittivo di Maggioli (che sarà inviata entro la prossima 

settimana) e l’effort di Reply. 

Per il SAL 5 manca il contributo di Pluservice (descrizione ed effort), la parte descrittiva di 

Maggioli e l’effort di Reply. 

Entro fine settimana prossima Maggioli dovrebbe riuscire ad inserire tutto. 

Dante Bonino invia un sollecito a tutti i partner per invitarli a trasmettere i contributi mancanti 

entro il 18 novembre. 

PRODOTTI: per i primi sal non ce ne sono, ci devono essere componenti riutilizzabili. Dante 

Bonino farà una sintesi di ciò che dovrà essere prodotto. 

 

OR5 – Francesco De Angelis 

DELIVERABLE: D5.1 è stato rilasciato. 

D5.2 doveva essere rilasciato a mese 24 (dicembre 2015). 

D5.3 era previsto per mese 34 (ottobre 2016). 

D5.4 è previsto per M38 (febbraio 2017). 

Luciano Gaido chiede a Francesco De Angelis di sollecitare Barbara Re in merito ai 

deliverable ad oggi in ritardo. 

RELAZIONI TECNICHE: Per quanto riguarda i primi 3 SAL le relazioni sono state completate. 

Per i SAL successivi Luciano Gaido chiede a Francesco De Angelis di riferire a Barbara Re di 

inviare comunicazione ai partner per richiedere contributi mancanti entro il 18 novembre. 

PRODOTTI: Francesco chiede a Barbara di mandare una sintesi dei prodotti e relativa 

documentazione e repository di riferimento. 

I prodotti dorvebbero essere: 

- Open data engine 

- Accounting  

- Portali di accesso SPOD e CKAN 

 

OR6 – Mauro Coletta 

DELIVERABLE: D6.1 e D6.2 sono stati rilasciati. D6.3 è all’80%, D6.4 previsto per mese 36 

(dicembre 2016), nessuna informazione da Sined e 3D per quanto riguarda D6.5 e D6.6, 

previsti rispettivamente per mese 33 e mese 36. 

Luciano chiede di sollecitare nuovamente Sined. 

RELAZIONI TECNICHE: All’interno delle relazioni tecniche per i SAL1-5 mancano i contributi 

di Sined e 3D. 

PRODOTTI:  

- Citizen’s marketplace, a breve Maggioli prenderà contatto con gli sperimentatori per 

individuare un target su cui avviare la presentazione. 

- App store (Almaviva) 

- Enterprise store, API manager e le dovute customizzazioni 



 

È necessario sapere da Sined e 3D la data presunta di rilascio delle loro applicazioni 

(servizi sanitari) 

 

Verificare se tutti i prodotti possono essere messi su Baltig. 

OR7 – Francesco De Angelis 

DELIVERABLE: completati D7.1 e D7.2, D7.3 previsto per mese 34 (ottobre 2016) è in 

standby, si attendono le prime installazioni per completare il documento. D7.4 è previsto per 

mese 37 (gennaio 2017). 

RELAZIONI TECNICHE: per completare i SAL 1-3 manca soltanto l’effort di Reply. 

Per le relazioni dei SAL4-5 manca l’effort di tutti i partner, mentre i contributi descrittivi sono 

stati condivisi, manca soltanto il contributo di Apra per il SAL5. 

Francesco risollecita i partner per l’invio delle informazioni mancanti indicando come scadenza 

il 18 novembre. 

Per la documentazione amministrativa di Unicam, considerati i ritardi dovuti agli eventi sismici 

che hanno interessato le sedi Unicam, Francesco tra circa una settimana dovrebbe essere in 

grado di riuscire a dare indicazioni sulle tempistiche. 

PRODOTTI:  

- prototipi di Apra, Luciano chiede di farli caricare su Baltig. 

 

OR8 

Chiara Ercoli non ha potuto essere presente alla riunione, Luciano Gaido la sentirà 

personalmente per un aggiornamento. Al momento le aziende che partecipano all’OR sono 

poco responsive. 

 

OR9 – Mirco Curzi, Cristiano Bettini 

DELIVERABLE: D9.1-9.3-9.5 già rilasciati. Stanno lavorando a D9.4, previsto per mese 37 

(gennaio 2016). 

RELAZIONI TECNICHE: i SAL1-3 sono completi. Per i SAL4-5 mancano alcune informazioni 

da Filippetti e Almaviva. Pluservice sollecita l’invio delle informazioni mancanti per il 18 

novembre. 

PRODOTTI: Travel Planner, RC, oltre ai prodotti Almaviva-infomobilità per disabili (si stanno 

organizzando per la demo a Vallarse, il sw della prima versione è rilasciato su share point, è 

quasi completata l’installazione con il FW di sicurezza) e Filippetti (attendevano installazione 

PaaS su regione marche, non è stata indicazione su quando procederanno con 

l’installazione). 

Luciano Gaido chiede a Pluservice di inviare una descrizione dei prodotti rilasciati ed il link al 

repository. 

 



Gaia Sordoni comunica che, una volta ricevute da tutti i partner le informazioni relative ai costi 

rendicontati per i SAL 1-5, N4P provvederà a predisporre le tabelle da inserire al paragrafo 

3.2 Aggiornamento delle previsioni di costo delle relazioni tecniche di ciascun SAL, per 

quei soggetti che non hanno provveduto autonomamente alla loro redazione.  

 

Si definisce il termine del 21 novembre p.v. per l’invio di un aggiornamento in merito allo stato 

di avanzamento delle attività di ciascun OR da parte dei responsabili di OR.  

 

Gaia Sordoni comunica che Stefano Massobrio (N4P) nei prossimi mesi la supporterà nelle 

attività di gestione degli aspetti amministrativi e di rendicontazione del progetto. 

 

Gaia comunica inoltre che il prossimo 23 novembre si terrà, presso la Regione Marche, un 

evento organizzato dal progetto Adristarter http://www.adristarter.eu/, a cui Pluservice 

prenderà parte. La Regione ha invitato anche il progetto OCP a partecipare con un breve 

intervento utile a presentare il progetto. Al momento non sono stati definiti né i contenuti né il 

relatore, Sonia Massobrio ha dato la sua disponibilità. Nei prossimi giorni N4P prenderà 

contatti con Regione Marche per definire questi aspetti e ne darà informazione ai partner. 

 

 

 
 

http://www.adristarter.eu/

