



---

## OR 7 - STUDIO DI METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA TRASFORMAZIONE DEI SERVIZI APPLICATIVI, BASATI SULLE COMPONENTI FORNITE DALLA PAAS

Stato avanzamento / pianificazione attività rimanenti  
Meeting CTS del 27/01/2017

Francesco De Angelis, UniCam

**AR7.1 Definizione di un portfolio di applicazioni di nuova realizzazione o disponibili presso le PA per la trasformazione in cloud**

[Ricerca Industriale - Lead: APRA 6 pm - Partner: E-Lios 5 pm]

start: M1, end: M10 → in SAL 1 e 2 → terminata

**AR7.2 Definizione metodologie per l'analisi degli applicativi esistenti finalizzata alla trasformazione e migrazione nel cloud**

[Ricerca Industriale - Lead: UNICAM 18 pm - Partners: APRA 19 pm,, Santer Reply 5 pm]

start: M1, end: M30 → in SAL 1, 2, 3, 4, 5 → terminata - mancano applicativi pilota

**AR7.3 Coordinamento del popolamento dei marketplace con i servizi esistenti**

[Sviluppo Sperimentale - Lead: Santer Reply 5 pm - Partner: APRA 5 pm]

start: M26, end: M42 → in corso

# Piano Deliverable OR7

D7.1 (M12) - Documento di sintesi degli applicativi esistenti – **Delivered (M10)**

D7.2 (M16) - Documento di approccio metodologico per la valutazione di portabilità – **Delivered (M14)**

D7.3 (M34) - Catalogo con schede descrittive dei servizi applicativi da inserire nell'Application Store

D7.4 (M37) - Revisione e completamento del catalogo con schede descrittive dei servizi applicativi nell' Application Store

delay di 3 mesi rispetto al piano



# Next step: attività AR7.2 - APRA

Attività: Validazione metodologia e primo porting su servizi pilota

Output: servizi migrati su testbed Regione Marche (test iniziale su Bari?)

Tempistiche: *inserire a cura di APRA*

Ambito Applicativo	Servizio	Descrizione
SmartGov	<i>TASSA_AUTOMOBILISTICA</i> <i>Servizi relativi al pagamento tassa automobilistica</i>	Applicativo software che realizza il servizio di consultazione dati pagamento da mobile effettuato a copertura del tributo ed il servizio di notifica a ridosso della scadenza dei veicoli indicati dal contribuente.
SmartGov	<i>TEO</i> <i>Servizio di pubblicazione opportunità di gara per le imprese</i>	Il componente mira alla realizzazione di una infrastruttura per l'interoperabilità e l'interrogazione delle banche dati locali, in modo condiviso con i principali fornitori di servizi software operanti nel settore, al fine di permettere agli enti locali di pubblicizzare in maniera più efficace, integrata e coordinata e secondo standard semantici condivisi le opportunità di gara nei confronti delle imprese.

## Next step: attività AR7.3 – partner OR-6-7-8-9-10

---

Attività: Redazione deliverable D7.3

Output: deliverable D7.3

Tempistiche: **ASAP**

*La TOC del deliverable è stata inviata ai leader di OR 8-9-10 per una validazione e per l'invio ai partner dei rispettivi OR.*

---

Attività: Redazione deliverable D7.4

Output: deliverable D7.4

Tempistiche: **ASAP**

*D7.4 costituisce a tutti gli effetti un aggiornamento di D7.3 con ulteriori schede di applicativi rilasciati a M37 (prima dell'ultima sperimentazione di progetto)*

- **OR 6** - Studio, progettazione e realizzazione di un Application Store che renda disponibili i servizi applicativi forniti da PA e privati e di un Citizen's Marketplace per la pubblicazione e fruizione di servizi informativi, commerciali e sanitari ad imprese e cittadini
- **OR 7** - Studio di metodologie e strumenti per la trasformazione dei servizi applicativi, basati sulle componenti fornite dalla PaaS
- **OR 8** - Realizzazione e trasformazione di servizi Applicativi: SmartGov, Territorio e Fiscalità
- **OR 9** - Realizzazione e trasformazione di servizi applicativi INFOMOBILITA' E VIDEOSORVEGLIANZA
- **OR10** - Realizzazione e trasformazione di servizi applicativi SALUTE, basati sulle API fornite dalla PaaS

## PER OGNI APPLICAZIONE DI OGNI OR, I PARAGRAFI:

- *Scopo e funzionalità*
- *Caratteristiche tecniche*
- *Panoramica dell'architettura*
- *Descrizione dell'uso di componenti riusabili richiesti*
- *Interfacce offerte ad altri applicativi (se applicabile)*
- *Protocolli di sicurezza, autenticazione e autorizzazione richiesti per l'utilizzo*
- *Informazioni sulle licenze d'uso*
- *Modalità di fruizione*
- *Descrizione del lavoro di porting e risultati dello sviluppo sperimentale*
- *Documentazione tecnica aggiuntiva*

# Stato relazioni tecniche

Riepilogo effort OR 7				SAL 1	SAL 2	SAL 3	SAL 4	SAL 5
AR7.1	APRA	6	R I	576	288	--	--	--
	E-Lios	6		476	230	--	--	--
AR7.2	Unicam	18	R I	375	125	750	500	500
	Apra	19		288	432	288	?	?
	Santer Reply	5		?	?	?	?	?
AR7.3	Santer Reply	5	S S	--	--	--	--	?
	APRA	5		--	--	--	--	?