
OR 7 - STUDIO DI METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA 
TRASFORMAZIONE DEI SERVIZI APPLICATIVI, BASATI SULLE 

COMPONENTI FORNITE DALLA PAAS 

Stato avanzamento / pianificazione attività rimanenti
Meeting CTS del 27/01/2017

Francesco De Angelis, UniCam



Dettaglio Attività

AR7.1 Definizione di un portfolio di applicazioni di nuova realizzazione o disponibili presso
le PA per la trasformazione in cloud

[Ricerca Industriale - Lead: APRA 6 pm - Partner: E-Lios 5 pm] 
start: M1, end: M10 → in SAL 1 e 2 → terminata 

AR7.2 Definizione metodologie per l'analisi degli applicativi esistenti finalizzata alla
trasformazione e migrazione nel cloud

[Ricerca Industriale - Lead: UNICAM 18 pm - Partners: APRA 19 pm,, Santer Reply 5 pm]
start: M1, end: M30 → in SAL 1, 2, 3, 4, 5 → terminata - mancano applicativi pilota

AR7.3 Coordinamento del popolamento dei marketplace con i servizi esistenti
[Sviluppo Sperimentale - Lead: Santer Reply 5 pm - Partner: APRA 5 pm]
start: M26, end: M42 → in corso



Piano Deliverable OR7

D7.1 (M12) - Documento di sintesi degli applicativi esistenti – Delivered (M10)
D7.2 (M16) - Documento di approccio metodologico per la valutazione di portabilità – Delivered (M14)
D7.3 (M34) - Catalogo con schede descrittive dei servizi applicativi da inserire nell’Application Store
D7.4 (M37) - Revisione e completamento del catalogo con schede descrittive dei servizi applicativi
nell’ Application Store
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Next step: attività AR7.2  - APRA

Attività: Validazione metodologia e primo porting su servizi pilota
Output: servizi migrati su testbed Regione Marche (test iniziale su Bari?)
Tempistiche: inserire a cura di APRA

Ambito
Applicativo

Servizio Descrizione

SmartGov TASSA_AUTOMOBILISTICA
Servizi relativi al pagamento tassa automobilistica

Applicativo softw are che r ealizza il servizio di
consultazione dati pagamento da m obile
effettuato a copertur a del tributo ed il servizio
di notifica a ridosso della scadenza dei veicoli
indicati dal contribuente.

SmartGov TEO
Servizio di pubblicazione opportunità di gara per le 
imprese

Il componente mira alla r ealizzazione di una
infrastrut tura per l’interoper abilità e
l’interrogazi one delle banche dati locali, in
modo condiviso con i principali fornitori di
servizi software operanti nel settore, al fine di
permettere agli enti locali di pubblicizzare in
maniera più efficace, i ntegrata e coordinata e
secondo standard semantici condivisi le
opportunità di gara nei confronti delle imprese.



Next step: attività AR7.3 – partner OR-6-7-8-9-10

Attività: Redazione deliverable D7.3
Output: deliverable D7.3 
Tempistiche: ASAP

La TOC del deliverable è stata inviata ai leader di OR 8-9-10 per una 
validazione e per l’invio ai partner dei rispettivi OR.

___________________________________________________________

Attività: Redazione deliverable D7.4
Output: deliverable D7.4
Tempistiche: ASAP

D7.4 costituisce a tutti gli effetti un aggiornamento di D7.3 con ulteriori schede 
di applicativi rilasciati a M37 (prima dell’ultima sperimentazione di progetto)



Deliverable D7.3

• OR 6 - Studio, progettazione e realizzazione di 
un Application Store che renda disponibili i 
servizi applicativi forniti da PA e privati e di un 
Citizen's Marketplace per la pubblicazione e 
fruizione di servizi informativi, commerciali e 
sanitari ad imprese e cittadini

• OR 7 - Studio di metodologie e strumenti per la 
trasformazione dei servizi applicativi, basati 
sulle componenti fornite dalla PaaS

• OR 8 - Realizzazione e trasformazione di 
servizi Applicativi: SmartGov, Territorio e 
Fiscalità

• OR 9 - Realizzazione e trasformazione di 
servizi applicativi INFOMOBILITA' E 
VIDEOSORVEGLIANZA

• OR10 - Realizzazione e trasformazione di 
servizi applicativi SALUTE, basati sulle API 
fornite dalla PaaS

PER OGNI APPLICAZIONE 
DI OGNI OR, I PARAGRAFI:

• Scopo e funzionalità
• Caratteristiche tecniche
• Panoramica dell’architettura
• Descrizione dell’uso di componenti 

riusabili richiesti
• Interfacce offerte ad altri applicativi 

(se applicabile)
• Protocolli di sicurezza, 

autenticazione e autorizzazione 
richiesti per l’utilizzo

• Informazioni sulle licenze d’uso
• Modalità di fruizione
• Descrizione del lavoro di porting e 

risultati dello sviluppo sperimentale
• Documentazione tecnica aggiuntiva

L’ELENCO DEI SERVIZI DA DESCRIVERE VA VALIDATO DA OGNI RESPONSABILE DI OR



Stato relazioni tecniche

Riepilogo effort
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